

第21回SDAセーフティコンテスト業務予定表

別紙第2

No.	内 容	4月	5月	6月	7月		8月		9月	備 考
1	調整会議		#1(本) 5/31		#2(中) 7/10	#1実 7/13		#2実 8/24	大会 9/8	(本)はセンター本部、(中)は中央研修所、「実」は実行委員ミーティングを表す。
2	実施要領			#1案内 6/1	#2案内 7/20	決定 7下旬～8月上旬		最終案内 8/9		
3	競技用車両の手当て			試走用 6/25					9台 9/6	(株)フォーシーズさんから借用。競技では10台使用
4	選手/VIP/応援者等参加申し込み					確定人数 7/27	確定 8/9			
5	選手/応援者等宿泊・給食申し込み					確定人数 7/27	確定 8/9			
6	スタッフの確保					確定人数 7/27	確定 8/3			
7	エントリーシート						必着 8/9			
8	メダル、トロフィー、副賞			メダル・トロフィー領収 6/1					副賞調達 下旬	副賞は全国百貨店共通商品券
9	ゼッケン		仕様決定 5/24				注文 8/9		中研納品 9/6	
10	プログラム						入稿 8/17		中研納品 9/6	
11	軽食メニュー						決定 中旬			
12	車両等保険						加入 中旬			