

第25回SDAセーフティコンテスト業務予定表

別紙第3

No.	内 容	5月		6月	7月			8月			9月		備 考
		実 5/17	#1(w) 5/28		実 7/5		#2(中) 7/25			実 8/23	大会 9/7		
1	調整会議												(w)はweb会議、(中)は中央研修所、「実」は実行委員ミーティングを表す。
2	実施要領		#1案内 5月末					#2案内 8/7		最終案内 8/23			7/28の現地調整会議終了後、なるべく早期にコース図を電子データで頂きたい。
3	競技用車両の手当て			1台 6月							8台 9/5	9台引き 上げ	(株)フォーシーズさんから借用。
4	選手/VIP/応援者等 参加申し込み							確定 8/9					
5	選手/応援者等宿泊・ 給食申し込み							確定 8/9					
6	スタッフの確保						人数 確定 7/31	氏名 確定 8/9					
7	エントリーシート							必着 8/9					
8	メダル、副賞							メダル 発注 8/9	副賞 調達 中旬	メダル 領収 下旬			副賞は全国百貨店共通商品券
9	チャンピオンゼッケン							発注 8/9			中研 納品 9/5		
10	プログラム			表紙 決定					入稿 8/19		中研 納品 9/5		
11	給食メニュー					調整			決定 中旬				
12	車両等保険								加入 中旬				